Auftraggeber: Gemeinde Ortenberg
Baustelle: Ortenberg Umgestaltung Ortsdurchfahrt BA 3

Dauer: 19.03.2021 bis 22.12.2021
Datum: 21.07.2021
Plan-Nr.: 3

HUBER GmbH
www.huber-strassenbau.de
Huber GmbH Fußberg 6 77723 Gengenbach
Telefon 07803/60030 Telefax 07803/60031
info@huber-strassenbau.de www.huber-strassenbau.de

g Umgestaltung Ortsdurchfahrt BA 3

Beschreibung	August			September					Oktober				November				December			
Kalenderwoche	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51
Punktuelle Aufgrabungen unter B 1/2																				
Kanalsanierung Hauptstraße/Farrengasse																				
Haus Nr. 30 bis Haus Nr. 44																				
Fahrtrichtung Offenburg rechts																				
Bauphase 1																				
Verkehrsregelung mit halbseitiger Sperrung																				
Abschnitt Kronen Kreisel bis Hauptstr.44																				
Fahrtrichtung Offenburg rechts																				
Bauphase 2																				
Verkehrsregelung mit halbseitiger Sperrung																				
Abschnitt Kronen Kreisel bis Hauptstr.55																				
Fahrtrichtung Offenburg links																				
Handwerkerferien																				
Bauphase 3																				
Verkehrsregelung mit halbseitiger Sperrung																				
Abschnitt Hauptstr. 44 bis 52																				
Fahrtrichtung Offenburg rechts																				
Bauphase 4																				
Vollsperrung																				
Abschnitt Hauptstr. 44 bis 52																				
Herstellen Gehweg Westliche Seite u. Fahrbahn																				
Kabelverlegung Freudental																				
Tiefbauarbeiten, Kabelverlegung Richtung																				
geplanter Kindergarten.																				