Auftraggeber: Gemeinde Ortenberg
Baustelle: Ortenberg Umgestaltung Ortsdurchfahrt BA 3

Dauer: 19.03.2021 bis 22.12.2021
Datum: 21.07.2021
Plan-Nr.: 3

HUBER GmbH
www.huber-strassenbau.de
Huber GmbH Floßerstr 8 77723 Gengenbach
Telefon 07803/93830 Telefax 07803/938373
info@huber-strassenbau.de www.huber-strassenbau .de

Bauzeitenplan Ortenberg Umgestaltung Ortsdurchfahrt BA 3

Beschreibung	April					Mai				Juni					Juli				August				September					Oktober				November				Dezember			
Kalenderwoche	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51
Punktuelle Aufgrabungen unter B 1/2																																							
Kanalsanierung Hauptstraße/Farrengasse																																							
Haus Nr. 30 bis Haus Nr. 44																																							
Fahrtrichtung Offenburg rechts																																							
Bauphase 1																																							
Verkehrsregelung mit halbseitiger Sperrung																																							
Abschnitt Kronen Kreisel bis Hauptstr.44																																							
Fahrtrichtung Offenburg rechts																																							
Bauphase 2																																							
Verkehrsregelung mit halbseitiger Sperrung																																							
Abschnitt Kronen Kreisel bis Hauptstr.55																																							
Fahrtrichtung Offenburg links																																							
Handwerkerferien																																							
Bauphase 3																																							
Verkehrsregelung mit halbseitiger Sperrung																																							
Abschnitt Hauptstr. 44 bis 52																																							
Fahrtrichtung Offenburg rechts																																							
Bauphase 4																																							
Vollsperrung																																							
Abschnitt Hauptstr. 44 bis 52																																							
Herstellen Gehweg Westliche Seite u. Fahrbahn																																							
Kabelverlegung Freudental																																							
Tiefbauarbeiten, Kabelverlegung Richtung																																							
geplanter Kindergarten.																																							